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148/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER 
pályázat keretében megvalósuló Tájház felújítására valamint a Művelődési 
Ház felújítására és az iskolakert rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárás 
eredményeként 2009.07.23.-án megkötött vállalkozási szerződések 
módosításával egyet ért a következők szerint: 
 

• Az MVH által nem támogatható, új építésnek minősülő nyitott 
kocsiszín munkáival a Tájház szerződés műszaki tartalmát és az erre 
a munkarészre jutó 584.400,- Ft + 25 % Áfa díjjal a szerződéses 
vállalkozói díjat csökkenteni szükséges. 

 
• A pályázati elbírálás késedelme miatt a Tájház felújítására valamint 

a Művelődési Ház felújítására és az iskolakert rekonstrukciójára 
aláírt szerződésekben kikötött 2009.09.30.-i teljesítési határidőket 
módosítani szükséges a 2010.01.30.-ra. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződések 
módosítására. 
 

Felkéri a Testület a körjegyzőt a szükséges közbeszerzési feladatok 
elvégzésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009.09.30. 

 
k.m.f. 

 
 
 

Kómár József                                Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester       körjegyző 
 


